


## Bauphase 1

30.03. - 05.06.2020

- Sammelleitung Strassenentw. + Druckwasserltg.  
(Projektanfang bis Jägerweg / Grabenauffüllung, prov. Belag)



## Bauphase 2

08.06. - 14.08.2020

- Sammelleitung Strassenentw. + Druckwasserltg. + Aufweitung Strassenbau  
(Jägerweg bis Projektende)

