

**Achtung: Terminverschiebung wegen Schlechtwetter
Verkehrsbehinderungen resp. Strassensperrung
Orientierung über Belags- und Fertigstellungsarbeiten
Teilstrecke / Gebiet: «Bühlenstrasse», Riggisberg**

Sehr geehrte Damen und Herren

Vor rund einer Woche haben wir Ihnen die Ausführungstermine für die Belagsarbeiten mittels Flugblatt mitgeteilt.

Leider sind die Wetteraussichten insbesondere für den kommenden Freitag, den 22. September 2023 schlecht.

Um eine gute Qualität garantieren zu können, dürfen wir die dünne Feinbelagsschicht nur bei trockenem Wetter einbauen. Deshalb müssen wir kurzfristig umdisponieren und die Belagsarbeiten um einen Tag vorverschieben.

Neu wird der Feinbelag am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. September 2023 eingebaut werden.

Die Etappierung und die Organisation bleiben unverändert. Eventuell reicht es wegen der verkürzten Ausführungszeit nun nicht mehr, auch den Gehweg ganz fertig zu stellen. Die Arbeiten auf dem Gehweg schränken den Anwohnerverkehr jedoch nur minimal ein.

Auskunft

- Ausführende Bauunternehmung Burri + Partner Bau AG, Riggisberg
Michael Schmid, Betriebsleiter, Natel 079 / 662 65 75, E-Mail info@bpbauag.ch
- Gemeinde Riggisberg
Walter Wasem, Bauherrenunterstützung / Projektsachbearbeiter,
Natel 079 / 350 55 72, E-Mail walterwasem@bluewin.ch

Es tut uns leid für die leider unumgängliche Terminverschiebung. Aber das Wetter können wir nicht beeinflussen. Hoffentlich haben wir mit der Terminverschiebung nun Glück.

Vielen, vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Riggisberg, 18. September 2023

Im Auftrag der Bau und technischen Dienste
Walter Wasem, Bauherrenunterstützung



Geht zur Kenntnis an

- Alle Anwohner im betroffenen Gebiet
- Feuerwehr Riggisberg
- Spital Riggisberg
- Poststelle Riggisberg
- Verkehrspolizei Riggisberg
- Burri + Partner Bau AG, Riggisberg